

Samstag, 07.09.2019

## Gemeinsame Bekanntmachungen

Herausgeber sind die Städte Donauwörth und Rain, die Marktgemeinde Kaisheim, die Gemeinden Asbach-Bäumenheim, Mertingen und die Verwaltungsgemeinschaft Monheim mit Stadt Monheim sowie den Gemeinden Buchdorf, Daiting, Rögling und Tagmersheim.

Die Anschriften und Kontaktdaten finden Sie im jeweiligen örtlichen Amtsblatt.

Satz: Donauwörther Zeitung

Erscheint nach Bedarf

### Nr. 1

#### **Pressemitteilung des Staatlichen Bauamtes Augsburg**

#### **B 16, Erneuerung mit Oberbauverstärkung zwischen Donauwörth und Tapfheim**

#### **B16, Neubau Querungshilfe mit Linksabbiegespur Ortseinfahrt Erlingshofen**

#### **B 29, Erneuerung mit Oberbauverstärkung zwischen Kreisverkehrsplatz und Ampelanlage**

Die aktuell laufenden Baumaßnahmen an den Bundesstraßen (B16 und B29) im Landkreis Donauries gehen in die letzte Phase. Falls die Witterung weiterhin konstant bleibt können die Maßnahmen Termingerech abgeschlossen werden.

#### **B 16, Erneuerung mit Oberbauverstärkung zwischen Donauwörth und Tapfheim**

Seit Montag dem 29.07.2019 laufen die Arbeiten zwischen Donauwörth „Hubschrauberkreisverkehr“ und der Baunaht ca. 2km südwestlich zwischen Tapfheim und Donauwörth.

Aufgrund der sehr guten Witterungsverhältnisse und der hervorragenden Arbeit der Firma Holl sind die Arbeiten fristgerecht vorangeschritten.

Am Freitag, 23.08.2019 wurde die 2. Lage Asphalttragschicht vollständig auf der Strecke eingebaut.

Seit Montag dem 26.08.2019 laufen die Asphaltarbeiten an den letzten Schichten, die voraussichtlich bis zum Mittwoch den 04.09.2019 abgeschlossen sein werden. Ab dem 02.09.2019 werden zusätzlich die Arbeiten in den Randbereichen durchgeführt und die Markierung aufgebracht.

Zeitgleich laufen auch die Arbeiten an der Querungshilfe mit Linksabbiegespur stetig voran. Hier wurden bereits zum Großteil die Querungshilfe, die neuen Gehwege und der Unterbau hergestellt. Hier wurde mit den Asphaltierungsarbeiten am Mittwoch den 29.08.2019 begonnen.

Somit können die Arbeiten fertiggestellt und die B16 voraussichtlich am Dienstag den 10.09.2019 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Im Gegensatz zu dem bisherigen Termin (09.09.2019) musste der Öffnungszeitpunkt aufgrund von Lieferschwierigkeiten und den aktuellen Witterungsbedingungen verschoben werden. Für den Schulbusverkehr ist die Durchfahrt durch die Baustelle möglich und erlaubt.

Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich auf ca. 1,4 Mio.€.

#### **B 29, Erneuerung mit Oberbauverstärkung zwischen Kreisverkehrsplatz und Ampelanlage**

Seit Montag dem 29.07.2019 laufen die Arbeiten zwischen dem Kreisverkehrsplatz mit der B 25 und der Einmündung zum „Innerer Ring“.

Auf dem 1,8km langen Abschnitt wurde der gesamte Asphaltoberbau ausgebaut und Abschnittsweise in Hoch- und Tiefeinbau wieder eingebaut. Am 28. und 29.08.2019 wurde die Deckschicht aufgebracht. Bis zum 06.09.2019 erfolgen die Restarbeiten in den Seitenräumen, sowie die Markierungsarbeiten.

Wenn die Witterung weiterhin so gut ist, kann die B29 termingerech am 06.09.2019 wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 0,9 Mio.€.

Wolfgang Betzl

Stellv. Abteilungsleiter

Auskunft erteilen: Markus Brenner 0821/2581-139

Wolfgang Betzl 0821/2581-138